



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

MSIC814005

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. "TIFONI" PONTREMOLI

**Sede:**

(PONTREMOLI)-VIA IV NOVEMBRE 76-MASSA-CARRARA-TOSCANA

**Titolo progetto:**

TRAINING FOR FUTURE

**CUP:**

C54D23003060006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-35421

**Importo finanziato:**

23.568,23 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	05/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	04/04/2024	19/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	15/05/2024	11/06/2024		
Aggiudicazione *	14/06/2024	26/06/2024		
Stipula Contratto *	03/07/2024	17/07/2024		
Esecuzione Fornitura *	24/07/2024	30/06/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2025	30/09/2025		

**Data**

25/03/2024 11:12